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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Калужская область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Горобцов К.М. Заместитель Губернатора Калужской области

Оксюта А.В.Руководитель регионального проекта Заместитель министра - начальник управления

Сенина О.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

культуры в Калужской области"

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и

образования в сфере культуры"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных виртуальных

концертных залов (нарастающим итогом)

(ед.)

01.01.2018 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы

 До 1 марта 2019 г. утверждены

методические рекомендации

работы виртуальных

концертных залов.С 2019 по

2024 годы открыто 500

виртуальных концертных залов

в 500 городах Российской

Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019-2023 гг., 100 –

в 2024 г.).Определение типа и

месторасположения создания

виртуального концертного зала

будет определяться на

основании методики. Создание

виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному

количеству граждан России из

самых отдаленных

районов.Типовой комплект

оборудования определяется

исходя из количества

посадочных мест в помещении

виртуального концертного зала.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-8 9 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы виртуальные концертные залы

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

13 680,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 14 680,00

1.1.1. бюджет субъекта

13 680,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 14 680,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

7 480,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 8 480,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

7 480,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 8 480,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

13 680,00 1 000,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 14 680,00

13 680,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 14 680,00

  бюджет субъекта

13 680,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 14 680,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

7 480,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 480,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов (нарастающим итогом)

(ед.)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

1



7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Калужская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы виртуальные концертные

залы"0

1

 До 1 марта 2019 г. утверждены

методические рекомендации работы

виртуальных концертных залов.С 2019

по 2024 годы открыто 500 виртуальных

концертных залов в 500 городах

Российской Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019-2023 гг., 100 – в 2024

г.).Определение типа и

месторасположения создания

виртуального концертного зала будет

определятьсяна основании методики.

Создание виртуальных концертных

залов обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному количеству

граждан России из самых отдаленных

районов.Типовой комплект

оборудования определяется исходя из

количества посадочных мест в

помещении виртуального концертного

зала.

Трандина Э. И.,

Главный специалист

- 01.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

1.1

 

Трандина Э. И.,

Главный специалист

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансфертов*"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.1.1

Соглашение

15.04.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

30.04.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.2

 

Трандина Э. И.,

Главный специалист

-

16.09.2019

Мероприятие "Получение решения об

объявлении победителей конкурсного отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

создание виртуальных концертных залов в

городах Российской Федерации"

1.2.1

Решение

11.09.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

16.09.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.3

 

Трандина Э. И.,

Главный специалист

-

01.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Калужской

области о предоставлении межбюджетного

трансферта"

1.3.1

Соглашение

30.04.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

15.06.2019

Мероприятие "Подготовка приказов для

перечисления субсидии в государственные

учреждения "

1.3.2

Приказ

30.04.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

30.07.2019

Мероприятие "Подготовка платежных1.3.3

Прочий тип документа

15.06.2019 Лычкина Т. А.,01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

документов, перечисление субсидии в

государственные учреждения и муниципальные

образования "

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

Мероприятие "Проведение (контроль)

закупочных процедур в соответствии с 44-ФЗ"

1.3.4

Прочий тип документа

20.06.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

01.11.2019

Мероприятие "Заключение (контроль)

контрактов на поставку оборудования и монтаж

для виртуальных концертных залов"

1.3.5

Прочий тип документа

31.07.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

01.11.2019

Мероприятие "Поставка оборудования в

учреждения культуры"

1.3.6

Акт

10.09.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

15.11.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.4

 

Трандина Э. И.,

Главный специалист

-

01.12.2019

Мероприятие "Получение Решения об

объявлении победителей конкурсного отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

создание виртуальных концертных залов в

городах Российской Федерации"

1.4.1

Решение

01.03.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

15.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.5

 

Трандина Э. И.,

Главный специалист

-

01.12.2019

Мероприятие "Подготовка и направление в1.5.1

Отчет

24.11.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерство культуры РФ отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.6

 

Трандина Э. И.,

Главный специалист

-

13.01.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.6.1

Соглашение

14.12.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

13.01.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.7

 

Трандина Э. И.,

Главный специалист

-

01.12.2020

Мероприятие "Подготовка и направление в

Министерство культуры РФ отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.7.1

Отчет

01.09.2020 Трандина Э. И.,

Главный специалист

01.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.8

 

Трандина Э. И.,

Главный специалист

-

01.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Калужской

области о предоставлении межбюджетного

трансферта"

1.8.1

Соглашение

14.12.2019 Трандина Э. И.,

Главный специалист

15.01.2020

Мероприятие "Проведение (контроль)

закупочных процедур в соответствии с 44-ФЗ"

1.8.2

Прочий тип документа

15.01.2020 Трандина Э. И.,

Главный специалист

01.04.2020

Мероприятие "Заключение (контроль)

контрактов на поставку оборудования и монтаж

1.8.3

Прочий тип документа

15.01.2020 Трандина Э. И.,

Главный специалист

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

для виртуальных концертных залов"

Мероприятие "Поставка оборудования в

учреждения культуры"

1.8.4

Акт

15.01.2020 Трандина Э. И.,

Главный специалист

01.09.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Оксюта А. В. Заместитель министра -

начальник управления

20

2 Администратор регионального

проекта

Сенина О. В. Начальник отдела 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Сенина О. В. Начальник отдела 40

Созданы виртуальные концертные залы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трандина Э. И. Главный специалист 40

5 Участник регионального

проекта

Ильина Ю. А. Начальник отдела 20

6 Участник регионального

проекта

Лычкина Т. А. заместитель министра -

начальник управления

экономики и капитальных

вложений

20

7 Участник регионального

проекта

Оксюта А. В. Заместитель министра -

начальник управления

20

8 Участник регионального

проекта

Трандина Э. И. Главный специалист 40


